



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN ÁREAS FRONTERIZAS DEL NO Y NE ARGENTINOS - PROSOFA II

SÍNTESIS ESTADO DE AVANCE DE LOS POPs. Mayo 2009

POP	Formulación	Viabilidad	c/carta de inicio	En Circuito	En Ejecución	Finalizados	Total
1	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	5	47	52
3	0	0	0	0	4	34	38
4	2	0	3	3	21	0	29
5	13	15	0	0	0	0	28
TOTAL	15	15	3	3	30	126	192

* No se incluye el proyecto complementario M10319 ya que no se lo contabiliza como un nuevo proyecto