

PROSOFA II
Primer Informe de Avance 2006 (enero/junio 2006)
ANEXO 3

PROSOFA II
Monitoreo Semestral/Anual 2005 y 2006

	Primer Semestre 2005					Segundo Semestre 2005				Ejecución Anual 2005					
	Unid. Medida	Prestaciones		Presupuesto		Prestaciones		Presupuesto		Prestaciones			Presupuesto		
		Meta	Ejecutados + Terminados + En Concurso	Meta U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	Meta	Ejecutados + Terminados + En Concurso	Meta U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	Meta	Ejecutados + Terminados + En Concurso	% de Avance	Meta U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	% de Avance
Obras															
Obras de saneamiento básico y equipamiento	Proyectos	4	5	240.000,00	678.613,50	65	53	3.660.000,00	2.314.004,83	69	58	84,06	3.900.000	2.992.618,33	76,73
Obras de educación y equipamiento	Proyectos	2	1	120.000,00	20.524,68	5	4	280.000,00	141.854,55	7	5	71,43	400.000	162.379,23	40,59
Obras de salud y equipamiento	Proyectos	2	2	120.000,00	168.443,70	6	6	480.000,00	133.489,65	8	8	100,00	600.000	301.933,35	50,32
Pequeñas Obras Comunitarias y equip.	Proyectos	0		0,00		7	1	240.000,00	68.592,64	7	1	14,29	240.000	68.592,64	28,58
SUBTOTAL OBRAS	Proyectos	8	8	480.000	867.581,88	83	64	4.660.000,00	2.657.941,68	91	72	79,12	5.140.000	3.525.523,56	68,59

	Primer Semestre 2006					Ejecución Primer Semestre 2006					
	Unid. Medida	Prestaciones		Presupuesto		Prestaciones			Presupuesto		
Meta		Ejecutados + Terminados + En Concurso	Meta U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	Meta	Ejecutados + Terminados + En Concurso	% de Avance	Meta U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	% de Avance	
Obras											
Obras de saneamiento básico y equipamiento	Proyectos	43	25	1.984.106,00	1.574.295,05	43	25	58,14	1.984.106,00	1.574.295,05	79,35
Obras de educación y equipamiento	Proyectos	6	1	327.498,00	22.717,65	6	1	16,67	327.498,00	22.717,65	6,94
Obras de salud y equipamiento	Proyectos	8	0	377.144,00	0,00	8	0	0,00	377.144,00	0,00	0,00
Pequeñas Obras Comunitarias y equip.	Proyectos	3	1	226.140,00	70.234,11	3	1	33,33	226.140,00	70.234,11	31,06
SUBTOTAL OBRAS	Proyectos	60	27	2.914.888,00	1.667.246,82	60	27	45,00	2.914.888,00	1.667.246,82	57,20

PROSOFA II

Primer Informe de Avance 2006 (enero/junio 2006)

ANEXO 3

	Ejecución 2005					Primer Semestre 2006						Total 2005 + Primer semestre 2006					
	Prestaciones		Presupuesto			Prestaciones			Presupuesto			Prestaciones			Presupuesto		
	Realizado	% de Avance	Meta U\$S	Ejecutado U\$S	% de Avance	Meta	Realizado	% de Avance	Meta U\$S	Ejecutado U\$S	% de Avance	Meta	Realizado	% de Avance	Meta U\$S	Ejecutado U\$S	% de Avance
Formulación e Inserción Social de Proyectos																	
Actividades de Capacitación	24	100	27.864	3.994	14	15	15	100	10.449	11.594,78	110,97	39	39	100	38.313	15.588,38	41
Actividades de Promoción																	
Talleres de Promoción	19	100	22.059	8.073	37	15	15	100	12.771	5.624,13	44,04	34	34	100	34.830	13.697,13	39
Actividades de Formulación	17	100	19.737	12.259	62	21	21	100	10.449	5.226,86	50,02	38	38	100	30.186	17.485,86	58
SUBTOTAL ACTIVIDADES FORMULACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	60	100	69.660,0	29.900,9	42,92	51	51	100	33.669,00	22.445,77	66,67	111	111	100	103.329,00	46.771,37	45,26

ANEXO 3

		Beneficiarios		Total Ejecutado 2005	Beneficiarios		Total Ejecutado 2005 + 1 Semestre 2006
		1º Semestre 2005	2º Semestre 2005		1º Semestre 2006		
		Unid. Medida	Ejecución+ Terminados+ Concurso		Ejecución+ Terminados+ Concurso	Ejecución+ Terminados+ Concurso	
Obras en ejecución + Terminadas							
Obras de saneamiento básico y equipamiento	Personas	1.554	9.645	11.199	8.686	19.885	
Obras de educación y equipamiento	Personas	60	441	501	400	901	
Obras de salud y equipamiento	Personas	20.226	28.062	48.288	322	48.610	
Pequeñas Obras Comunitarias y equip.	Personas	0	0	0	6.403	6.403	
TOTAL BENEFICIARIOS DE OBRAS	Personas	21.840	38.148	59.988	15.811	75.799	
Formulación e Inserción Social de Proyectos							
Actividades de Capacitación	Participantes		957	957	29.122	30.079	
Actividades de Promoción			899	899	855	1.754	
Actividades Pretaller de Promoción	Participantes	124	24	148	115	263	
Talleres de Promoción	Participantes	166	181	347	140	487	
Actividades Postaller de Promoción	Participantes	100	694	794	600	1.394	
Actividades de Formulación		772	504	1.276	618	1.894	
Municipios atendidos							
Municipios beneficiarios de actividades de promoción, formulación, capacitación	Cantidad de Municipios asistentes a (Suma (talleres/actividades de promoción + talleres/actividades de formulación + talleres/actividades de capacitación))	73	79	152	121	273	