

ANEXO II

PROSOFA II

Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006/2007 y aporte local

	Proyectos					
	Proyectos			Presupuesto		
	Meta total Programa	Terminados + En Ejecución + En Concurso + Formulados	% de Avance respecto de las metas totales del Programa	Meta total U\$S	Devengado + Comprometido U\$S	% de Avance respecto de las metas totales del Programa
Obras						
Obras de saneamiento básico y equipamiento	176	117	66,48%	15.040.000	9.684.747,81	64,39%
Obras de educación y equipamiento	23	11	47,83%	1.055.000,00	781.696,72	74,09%
Obras de salud y equipamiento	27	15	55,56%	2.040.000,00	646.190,88	31,68%
Pequeñas Obras Comunitarias y equip.	16	7	43,75%	1.040.000,00	843.302,56	81,09%
Total	242	150	61,98%	19.175.000,00	11.955.937,97	62,35%

* No se contabilizan los proyectos del POP 04

ANEXO II

PROSOFA II

Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006/2007 primer semestre 2007

	Unid. Medida	Beneficiarios			Total 2005	Beneficiarios		Total 2006	Beneficiarios		Total 2005 + 2006 + 2007
		1º Semestre 2005	2º Semestre 2005	1º Semestre 2006		2º Semestre 2006	1º Semestre 2007		2º Semestre 2007		
Obras en ejecución + Terminadas											
Obras de saneamiento básico y equipamiento	Personas	1.554	9.645	11.199	8.686	17.848	26.534	14.928	43.232	58.160	
Obras de educación y equipamiento	Personas	60	441	501	400	658	1.058	1.167	2.029	3.196	
Obras de salud y equipamiento	Personas	20.226	28.062	48.288	322	0	322	39.807	48.086	87.893	
Pequeñas Obras Comunitarias y equip.	Personas	0	0	0	6.403	0	6.403	48.395	6.403	54.798	
TOTAL BENEFICIARIOS DE OBRAS	Personas	21.840	38.148	59.988	15.811	15.811	31.622	104.297	99.750	204.047	
Formulación e Inserción Social de Proyectos											
Actividades de Capacitación	Capacitados		1.957	1.957	29.122	32.974	62.096	21.438	90.186	175.677	
Actividades de Promoción	Participantes		899	899	855	35	890	57	316	2.162	
Actividades Pretaller de Promoción	Participantes	124	24	148	115	35	150	10	0	308	
Talleres de Promoción	Participantes	166	181	347	140	0	140	42	0	529	
Actividades Postaller de Promoción	Participantes	100	694	794	600	0	600	4	316	1.714	
Actividades de Formulación	Participantes	772	504	1.276	618	1.754	2.372	301	0	3.949	
										184.339	
Municipios atendidos											
Municipios beneficiarios de actividades de promoción, formulación, capacitación	Cantidad de Municipios asistentes a (Suma (talleres/actividades de promoción + talleres/actividades de formulación + talleres/actividades de capacitación))	73	79		121	108		58	69		

ANEXO II

PROSOFA II

Monitoreo Semestral/Anual 2005/2006/primer semestre 2007

	Ejecución 2005			Primer Semestre 2006			Segundo semestre 2006			Primer semestre 2007			Segundo Semestre 2007		Ejecución 2005 + 2006 + 2007		
	Prestaciones			Prestaciones			Prestaciones			Prestaciones			Prestaciones		Prestaciones		
	Meta	Realizado	% de Avance	Meta	Realizado	% de Avance	Meta	Realizado	% de Avance	Meta	Realizado	% de Avance	Meta	Realizado	Meta	Realizado	% de Avance
Formulación e Inserción Social de Proyectos (unidad de medida Taller)																	
Actividades de Capacitación	24	24	100	15	15	100	12	12	100	12	12	100%	12	12	75	75	100%
Actividades de Promoción	19	19	100	15	15	100	12	1	8	15	4	27%	12	8	73	62	85%
Actividades de Formulación	17	17	100	21	21	100	12	12	100	20	20	100%	16	0	86	86	100%
Actividades de formulación e inserción social de proyectos (Suma (talleres/actividades de promoción + talleres/actividades de formulación + talleres/actividades de capacitación)	60	60	100	51	51	100	36	25	69	47	36	77%	40	20	234	192	82%